EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL
DIA TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE

Sres. miembros presentes: P.S.O.E. - D. Juan Carlos Ruiz Boix, D. José
Antonio Rojas Izquierdo, D®. Ana Maria Rojas Sanchez, D®. Dolores Marchena Pérez,
D. Juan Manuel Ordofiez Monters, D Maria Mercedes Sinchez Pérez; P.P. - D.
Fernando Palma Castillo, D. José Antonio Cabrera Mengual, D*. Maria Pilar Cuartero
Dominguez, D. José Ramo6n Ramirez Torti, D® Rosa Maria Macias Rivero, José Luis
Navarro Sampalo; U.S.R. - D. José Antonio Ledesma Sanchez, D Marina Garcia
Peinado, D. Antonio David Navas Mesa, D Maria Angeles Coérdoba Castro; PI.V.G.
- D. Jestis Mayoral Mayoral, D. Juan Roca Quintero y P.A. - D. Manuel Melero
Armario, D. José Vera Vazquez.

1.- iy ra la resolucion “Con
consultoria y asistencia para la redaccién del documento de revisién y adaptacién

del PGOU, asi como la redaccion del estudio de impacto ambiental”.

Seguidamente se da cuenta de la propuesta de acuerdo que obra en el
expediente dictaminada favorablemente por la Comisién Informativa de Contratacion
y Patrimonio, Relaciones con las Industrias, Biblioteca y Relaciones Externas, en
sesion extraordinaria celebrada el pasado dia 8 de febrero de 2013, cuyo tenor es el
que sigue:

“Concepcion Pérez Ojeda, Secretaria General Accidental del Ilustre
Ayuntamiento de San Roque, sobre el asunto de referencia emite el siguiente

FORME

ASUNTO.- Propuesta de resolucion de Contrato de Consultoria y Asistencia Técnica
para la redaccién del documento de revisién y adaptacion del PGOU, asi como la
redaccién del preceptivo estudio de impacto ambiental adjudicado por Acuerdo
Plenario en sesion extraordinaria celebrada el 8 de abril de 1998 a Don Luis Recuenco
Aguado.

LEGISLACION APLICABIE

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piiblico (TRLCSP).
— Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Piblicas.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Comun.

ANTECEDENTES



- Con fecha 8.05.98 se suscribe contrato entre el Ilustre Ayuntamiento de San Roque y
Don Luis Recuenco Aguado para la redaccién del documento de Revision y
Adaptacion del P.G.O.U. previa adjudicacion del mismo por el Pleno del Ilustre
Ayuntamiento de San Roque en sesion celebrada el 8.04.98.

- En el Pliego de Prescripciones Técnica-Administrativas para la Contratacion de
Consultoria y Asistencia Técnica para la revisién y adaptacién del P.G.O.U. del
Término municipal de San Roque y del correspondiente estudio de impacto ambiental,
en su Clausula 5 se dispone “El plazo total de ejecucién de la prestacion sera el fijado
en el Cuadro Resumen y comenzara a contar a partir del dia siguiente al de la firma
del contrato”:

- El Cuadro Resumen, en su Anexo [ establece que el Plazo Total de Ejecucién serd de
12 meses distribuidos de acuerdo al Calendario incorporado en el Apéndice sobre
Condiciones Econdémicas y de Desarrollo del Trabajo, el Pliego de Prescripciones

técnicas, sin que en ellos se compute Jos tiempos de tramitacién correspondjentes a la
Administracién.

- La Ley 13/1995, de 13 de mayo, de Contratos de las Administraciones en su articulo
199 disponia “Los contratos de Consultoria y Asistencia y Gestién de Servicios no
podrdn tener un plazo de vigencia superior a 4 afios con las condiciones y limites
establecidos en las respectivas normas presupuestarias de las Administraciones
Publicas, si bien podra preverse en el mismo contrato su modificacion y su prorroga
por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalizacién de aquél, sin que la duracién
total del contrato incluidas las prorrogas, pueda exceder de seis afjos.

- Con fecha 19.02.03 mediante Resolucién de Alcaldia ratificado por el Pleno el dia
05.03.03 se aprobd un reajuste de dicho contrato por valor de 114.833,47 €, cuya
motivacién y justificacién constan en el expediente de dicho acto administrativo.

- Con fecha 07.07.05 el Pleno del Ilstre. Ayuntamiento de San Roque aprobé un nuevo
reajuste de honorarios fundado en distintos cambios normativos que afectaban de
forma importante a la redaccién del PGOU de San Roque, segin consta en los
informes emitidos en su fecha, dicho reajuste ascendia a las cantidades de: 961.656,45
€ por los trabajos de redaccién del PGOU y 153.468,00 € por la redaccién y gestién
de convenios urbanisticos, ascendiendo por tanto la modificacién del precio del
contrato aprobado a esa fecha a 1.115.124,45 €

- Con fecha 29.06.2010 en sesién ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno se
acuerda aprobar nuevo precio de contrato estipulindose entre ambas partes que el
precio de los trabajos que faltan por ejecutar del contrato sera de 59.972,71 €.
Asimismo se acuerda que el plazo limite para presentar el nuevo documento de
revisién del PGOU y documentos anexos para su aprobaci6én provisional serd como
méaximo de TRES MESES a partir de la entrega a D. Luis Recuenco del plano de
clasificacion; usos globales del suelo y densidades globales (orientativas), asi como



del documento denominado “Informe de la Comision de Redaccion del POTCG”

- Con fecha 20 de junio de 2012 se informa por el Arquitecto Jefe del Area de
Urbanismo en relacién a escrito presentade por D. Luis Recuenco Aguado el dia
1.06.12 en relacién a la imposibilidad de la entrega del documento de aprobacién
provisional de la revisién del PGOU de San Roque, y que en conclusion dice: “Los
motivos _ex s por el co ista director del equipo_re I _no pueden
considerarse causas objetivas que impidan la entrega del trabajo contratado en el plazo
estipulado” (Se adjunta al mismo copia del acta de entrega de la documentacion de
fecha 8.03.12)

- Con fecha 28 de septiembre de 2012 se emite por el Arquitecto Jefe del Area de
Urbanismo, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente informe sobre el documento
de aprobacién provisional de la Revisién del PGOU del T.M. de San Roque, en el que
expone las deficiencias detectadas en el documento sefialado y que concluye en lo
siguiente: “El documento presentado, sin perjuicio de otras consideraciones sobre el
fondo del mismo, no estd completo por cuanto no contiene toda la documentacién
precisa ni da cumplimiento al condicionado establecido por el Ayuntamiento, segin lo
expuesto en este informe ni da cumplimiento al condicionado establecido en los
informes sectoriales incluida la Declaracién Previa de Impacto ambiental de la
Consejeria de Medio Ambiente de la Junta de Andalucia”

- Con fecha 9 de octubre de 2012 se emite por el Asesor Juridico del Area de
Urbanismo, Ordenacién del Territorio y Medio Ambiente informe, en el que concluye
lo siguiente “... que de la lectura de los acuerdos firmados con fecha 20 de julio de
2010 y del acta de entrega de la documentacién al redactor del Plan, el plazo para
hacer entrega de la documentacién comprensiva del documento del PGOU para su
aprobacién provisional, deberia haberse llevado a cabo antes del dia 8 de Junio de

2012, existiendo por tanto un incumplimiento en el plazo acordado”.

- Con fecha 17.10.12 se emite propuesta de acuerdo al Pleno del Ilustre Ayuntamiento
de San Roque en el sentido de iniciar expediente para la resolucién del contrato de la
consultoria y asistencia para la redaccién del documento de revisién y adaptacion del
P.G.0.U. del Término Municipal de San Roque, asi como la redaccién del preceptivo
estudio de impacto ambiental.

- Con fecha 17.10.12 se emite informe de conclusiones emitido por la Secretaria
General del Iustre Ayuntamiento de San Roque sobre la propuesta de inicio de
expediente para la resolucién del contrato mencionado.

- Con fecha 25.10.12 y en el punto 4.3 el Ayuntamiento Pleno aprueba la propuesta de
acuerdo, notificindose a D. Luis Recuenco Aguado mediante certificado de Correos
con acuse de recibo en fecha 19.11.12.

- Con fecha 22.11.12 y Registro General de Entrada n° 15.284 D. Luis Recuenco



Aguado presenta escrito solicitando acceso al expediente y la interrupcién del plazo
otorgado.

- Con fecha 22.11.12 y Registro General de Entrada n° 15.282 D. Luis Recuenco
Aguado presenta escrito solicitando a la Secretaria General certificacién de la fecha de
inclusién del expediente del informe del Sr. Arquitecto D. Nicolds Moncada Garcia
supuestamente firmado el 20.06.12.

- Con fecha 26.11.12 la Sra. Secretaria General Accidental emite informe en relacion a
escrito formulado por D. Luis Recuenco Aguado de fecha 22.11.12, asimismo el
Asesor Juridico del Servicio Municipal de Urbanismo emite informe en relacién al
mismo escrito del Sr. Recuenco Aguado.

- Con fecha 29.11.12 y en el Punto 7.2 el Ayuntamiento Pleno adopta acuerdo en el
que se propone ampliar el plazo para presentacion de alegaciones a siete dias
improrrogables.

- Con fecha 29.11.13 el Técnico Medio de Gestién de Contrataciéon emite informe en
relacién a la recepcién de expediente denominado “Expediente sobre cumplimiento de
plazos para presentacién del documento de aprobacidn provisional del P.G.0.U.”

- Con fecha 5.12.12 se envia, mediante correo certificado, Notificaciéon a D. Luis
Recuenco Aguado del acuerdo de Pleno de fecha 29.11.12 al Punto 7.2, acusandose
recibo del mismo de 17.12.2012,

- Prueba de entrega de burofax del Servicio de Correos y Telégrafos, S.A. de la
notificacién del acuerdo de Pleno de fecha 29.11.12 al Sr. Recuenco, con fecha
17.12.12.

- Con fecha 7.12.12 mediante Registro General de Entrada n° 16.000 D. Luis
Recuenco Aguado remite escrito de alegaciones.

- Con fecha 10.12.12 se remite copia de escrito de alegaciones al Arquitecto Jefe del
Servicio Municipal de Urbanismo, a la Sra. Secretaria General, a la Sra. Interventora
de Fondos, asi como a los Portavoces del Grupo Municipal Andalucista, Grupo
Municipal del Valle de Guadiaro y Grupo Municipal Socialista.

- Con fecha 19.12.12 se acusa recibo de la Notificacién del acuerdo de Pleno de fecha
25.10.12 al Punto 4.3 enviada al avalista La Caja de Arquitectos S. Coop. de Créditos.

- Con fecha 18.12.12 la Sra. Secretaria General Accidental extiende Diligencia para
hacer constar la puesta a disposicién del expediente al Sr. Recuenco, otorgindole las

copias de documentos del expediente del Resolucién del Contrato.

- Con fecha 18.12.12, Registro General de entrada n°® 16.361 el Sr. Recuenco Aguado
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presenta escrito reiterando la restitucion del plazo otorgado de quince dias para
formular alegaciones.

- Con fecha 27.12.12, Registro General de entrada n°® 16.654 el Sr. Recuenco Aguado
presenta escrito sobre ampliacion de alegaciones.

- Con fecha 28.12.12 se envia copia de escrito de ampliacion de alegaciones al
Arquitecto Jefe del Servicio Municipal de Urbanismo, a la Sra. Secretaria General, a
la Sra. Interventora de Fondos, asi como a los Portavoces del Grupo Municipal
Andalucista.

- En fecha 10.01.13 el Asesor Juridico y el Arquitecto Jefe del drea de Urbanismo
emiten Informe Propuesta de Resolucién del Contrato.

- Con fecha 11.01.13 la Sra. Secretaria General Accidental emite Informe Propuesta
de Resolucién al Pleno del Ilustre Ayuntamiento de San Roque solicitando dictamen al
Consejo Consultivo de Andalucia. En la misma fecha la Sra. Interventora de Fondos
emite Informe sobre la Resolucién del Contrato.

- Con fecha 11.1.13 la Alcaldia-Presidencia dictamina mediante Decreto n° 37 solicitar
Dictamen al Consejo Consultivo de la Junta de Andalucia y remitir al mismo copia del
expediente de Resolucién del Contrato.

- Con fecha 15.01.13 y Registro General de Salida n° 175 se remite al Consejo
Consultivo de Andalucia addenda al expediente de Resolucion del Contrato.

- Con fecha 15.01.13 y Registro General de Salida n° 180 se remite al Consejo
Consultivo de Andalucia Fe de erratas producido en el Informe Juridico de la
Secretaria General Accidental.

- Con fecha 16.01.13. la Sra. Secretaria General Accidental emite informe sobre
suspension del plazo de resolucion del expediente de fecha

- Con fecha 16.01.13 y n°® 56 la Alcaldia-Presidencia dispone suspender el plazo de
resolucién del expediente y se notifica el presente Acuerdo a D. Luis Recuenco
Aguado y a la entidad avalista con Registro General de Salida n° 187 y fecha
16.01.13. Remitiéndose en fecha 16.01.13 a los interesados mediante Burofax, y
asimismo se remite justificacién del envio de los mismos al Consejo Consultivo de
Andalucia mediante Correo Certificado.

- Con fecha 17.01.13 y Registro General de Salida n°® 198 se envia oficio a D. Luis
Recuenco Aguado en el que se le informa sobre carta devuelta por parte de correos,
remitido mediante Burofax en fecha 18.01.13.

- Con fecha 18.01.13 y Reéistro General de Salida n® 231 se remite al Consejo
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Consultivo de la Junta de Andalucia Segunda Copia del expediente de Resolucion del
Contrato.

- Con fecha 18.01.13 la Sra. Secretaria General Accidental emite informe sobre
ampliacién del plazo de resolucion del expediente.

- Con fecha 18.01.13 y n° 61 la Alcaldia-Presidencia dispone ampliar el plazo de
resolucion del expediente y se notifica el presente Acuerdo a D. Luis Recuenco
Aguado y a la entidad avalista con Regisoo General de Salida n® 225 y fecha
18.01.13; remitiéndose a los interesados mediante Burofax en fecha 18.01.13 y
asimismo se remite justificacion del envio de los mismos al Consejo Consultivo de
Andalucia mediante Fax de fecha 22.01.13. Asimismo en fecha 21.01.13 y n°® 86 la
Alcaldia-Presidencia dispone modificar el parrafo segundo del presente Decreto.

- En fecha 21.01.13 se remite oficio a la Sra. Interventora de Fondos en el que se le
solicita informe sobre la indemnizacién a exigir al contratista, en el mismo sentido se
le solicita informe a D. Nicolas Moncada Garcia.

- En fecha 22.01.13 y mediante Registo General de Salida n° 256 se envia
documentacién ampliada del primer indice de documentos enviados al Consejo
Consultivo de Andalucia.

- Con fecha 22.01.13 y Registro General de Entrada n° 918 el Consejo Consultivo de
Andalucia presenta escrito acusando recibo de expediente remitido.

- En fecha 21.01.13 se remite mediante Burofax Notificaciones del Acuerdo de
Alcaldia-Presidencia n® 86 a D. Luis Recuenco Aguado y a la entidad avalista con
Registro General de Salida n° 241 y fecha 21.01.13; y asimismo se remite justificacion
del envio de los mismos al Consejo Consultivo de Andalucia mediante Fax de fecha
24.01.13.

- En fecha 25.01.13 se emite informe por la Intervencion de Fondos en relacion a los
pagos realizados al Sr. Recuenco Aguado, remitiéndose copia del mismo en fecha
30.01.13 al Arquitecto Municipal.

- En fecha 1.02.13 se emite informe por el Jefe del Area de Urbanismo y el Asesor
Juridico en relacidn a la cuantia de la indemnizacién, asimismo y en la misma fecha se
remite copia del mismo a la Sra. Interventora de Fondos.

FUNDAMEN iDI

PRIMERO.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposicién Transitoria Primera del
TRLCSP:

“expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a 1a entrada en



vigor de esta Ley.”

. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Ley, se regiran en cuanto a sus efectos,
cumplimientos y extincidn, incluida su duracién y régimen de prdrrogas,
por la normativa anterior.”

Por tanto, en el caso concreto, y teniendo en cuenta que la adjudicacién del
referido contrato se hizo en el marco normativo de la L.C.A.P. del 95, debera
atenderse a esta normativa en la regulacion de los efectos y extincién del contrato.

SEGUNDO.- De conformidad con el articulo 60 de la citada L.C.A.P. “dentro de los
limites y con sujecidn a los referidos y efectos sefialados en la presente Ley, el Organo
de Contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés
publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta.

TERCERO.- La Resolucién del Contrato supone la aparicién de alguna circunstancia
en la vida del contrato que implica o haga inconveniente su presencia hasta su
extincion normal.

En definitiva por resolucién debemos entender todas aquellas causas de
finalizacién anticipada del contrato.

El mecanismo de la extincién anticipada del contrato por medioc de su
resolucion...” constituye un medio de defensa de la parte cumplidora frente al
incumplimiento de la otra parte, o frente a las alteraciones no justificadas en los
términos en que fuera concebido el equilibrio contractual en el momento de la
conclusién del pacto.

Ahora bien, sélo el Organo de Contratacién ostenta la prerrogativa legal de
acordar la resolucién de los Contratos y determinar los efectos de esta. El contratista
no conforme con la decisién adoptada por la Administracién - de resolver o no
resolver el contrato - tiene la posibilidad de impugnarla ante la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa y, en su caso, pedir ante la misma la suspensién de los
efectos del acuerdo adoptado.

CUARTO.- La causa, objeto de inicio de resolucién del Contrato seria la prevista en el
Articulo 112 de la L.C.A.P,, apartado e, “La demora en el cumplimiento de los plazos
por parte del contratista, y el incumplimiento del plazo sefialado en el Articulo 72.2d.

La doctrina del Consejo de Estado, asi como la Jurisprudencia del Tribunal

Supremo, establece que ante la existencia, en Términos del Dictamen 343/1999 de 10
de febrero, de varias causas de resolucion de un Contrato Administrativo debe
aplicarse de manera preferente la causa que se hubiere producido antes desde un punto
de vista cronolégico.

QUINTO.- Para que la accién de Resolucién proceda es precisa que la parte que’la



ejercita haya cumplido con las obligaciones que le incumben (Sentencias del Tribunal
Supremo de 27 de Septiembre y de 25 de Noviembre de 1985).

SEXTO.- En cuanto a los efectos de la Resolucion, debemos de tener en cuenta el
Articulo 114, en cuyo apartado 4 seiiala “4. Cuando el contrato se resuelva por
incumplimiento culpable del Contratista le serd incautada la garantia y, deberd,
ademds, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que
excede del impago de la garantia incautada.”

El parrafo 5 de ese mismo precepto afiade que “En todo caso, el Acuerdo de
Resolucién contendrd un pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la
pérdida o devolucjén o cancelacion de la garantia constituida.”

El Consejo de Estado ha reiterado la procedencia tanto en la incautacién de la
garantia como de la fijacién de la indemnizacién de los dafios y perjuicios que
proceden en todos aquellos supuestos de resolucién contractual en los que haya
resultado acreditado el caracter culpable del incumplimiento del contratista, lo que no
excluye, no obstante, que el mismo - el contratista - recibe el precio que le
corresponda por la parte del contrato efectivamente ejecutado siempre que lo haya
sido en los términos previstos en el Contrato y, haya sido recibido por el érgano o
entidad con quién contratd, pudiendo proceder a la compensacion entre el Contratista
y la Administracion.

Al margen del caricter culpable o no de la resolucién del contrato, si la causa
determinante del mismo es imputable al contratista, la Ley prevé una serie de
consecuencias que son, fundamentalmente:

A) La incautaciéon de la garantia: en todo caso el Acuerdo de Resolucion debera
pronunciarse expresamente acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolucidén o
cancelacién de la garantia que, en su caso, hubiera sido constituida.

B) La indemnizacién de los dafios y perjuicios irrogados a la Administracién: Cuando
el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion
se hara efectiva en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiere
constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo
que se refiere el importe que exceda de la garantia incautada.

SEPTIMO.- Sobre la Administracién que acuerde resolver el contrato pesa la carga de
probar la existencia de una situacién objetiva de incumplimiento de sus obligaciones
por el contratista. Al contratista, por su parte, incumbe la debida demostracién del
exacto cumplimiento del contrato o, en su caso, la concurrencia de una causa que le
exonere de responsabilidad por el incumplimiento efectivamente constatado. Asi se
corrobora en un amplio conjunto de pronunciamientos jurisprudenciales en los que se
declara la conformidad a Derecho del Acto Resolutorio de un contrato porque en el
expediente administrativo ha quedado debidamente demostrado el incumplimiento del
Contratista o en los que, por el contrario, se procede a su anulacién al no haber
logrado la Administracién acreditar la situacién de incumplimiento que alega. Al



contratista paralelamente se le exige la carga de probar la inexactitud del
incumplimiento que la Administracién le imputa o la existencia de una causa que lo
libere de responsabilidad en los hechos, ya sea el propio incumplimiento de la
Administracién que le impide ejecutar su prestacion o el acaecimiento de un suceso
incardinable en el caso fortuito o la fuerza mayor, porque es el coniratista, afirma el
Consejo de Estado en su Dictamen, entre otras, de 26 de mayo 1983, el que “debe
fundamentar su absolucién mediante la demostracién a su cargo de la produccién del
caso fortuito o de la fuerza mayor, de haber actuado con la diligencia debida y sin
culpa por su parte y de la relacién de causalidad entre el elemento fortuito y el
incumplimiento. Igual doctrina se contiene en otros dictimenes que concluyen “en la
Contratacién Administrativa, la parte que contrata con la Administracién esta sujeta a
la carga juridica de presentar los posibles medios que justifican su situacién en
incumplimiento o de no exacto cumplimiento dentro del plazo establecido, a fin de
que, justamente valorado dichos motivos por la Administracion, pueda esta otorgar,
en su caso, la prérroga del contrato o tomar las medidas oportunas (...) esta situacion
de incumplimiento habilita a la Administracién para declarar la rescisién del Contrato,
con la desfavorable consecuencia de la pérdida de la fianza, tal como esté previsto en
el clausulado del Pliego de Condiciones Econémico-Administrativas.”

Interesa sefialar que el estudio de esa jurisprudencia, asi como de la doctrina
del Consejo de Estado revela que la prueba que, en realidad, se exige a la
Administracién es la de la situacién objetiva de incumplimiento del Contratista, la
realidad del incumplimiento contractual por la parte obligada a realizar las
prestaciones objeto del Contrato, la determinacién como dice la Sentencia del
Tribunal Supremo de 31 de julio de 1989, de las faltas en los que el Contratista haya
incurrido, identificindolas, con toda precision, por referencia al Pliego y al conjunto
de normas aplicables, porque, como establece el Dictamen del Consejo de Estado
61/2001, de 15 de febrero, “Es a ella (Administracién) a quién previamente debe
atribuirsele la capacidad de discernir si los incumplimientos observades son o no
decisivos para impedir la ejecucién de la prestacion contractual”; ahora bien, a la
Administracién no se le impone la carga de acreditar si ha habido o no intencionalidad
del contratista en su incumplimiento, pues ésta, en principio, es una circunstancia que,
como tantas veces han declarado el Consejo de Estado y el Tribunal Supremo, se
presume, de tal manera, que sobre el contratista pesa el deber de demostrar la
existencia de una causa que le exime de responsabilidad.

En definitiva en el procedimiento de resolucién han de quedar debidamente
acordados

a) Los hechos que la fundamentan.
b) El incumplimiento de las obligaciones esenciales por el contratista.
) Asi como en su caso, la culpabilidad.

OCTAVO.- Constan en el Expediente sendos informes del Arquitecto Jefe del Area de
Urbanismo y del Asesor Juridico de esa misma érea, en el que se pone de manifiesto



que el documento presentado por el Director del equipo redactor del Plan, no esta
completo habiendo ademés transcurrido con creces el ltimo plazo maximo acordado
entre ambas partes para la entrega de la documentacion de revision debido para su
aprobacién provisional por el Pleno Municipal. Por tanto, atendiendo a las
consideraciones expuestas, esta Secretaria General considera que se ha incurrido en la
causa de resolucién genérica prevista en el art. 112 e) de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

NOVENQO.- En cuanto al érgano competente, para acordar la resolucién del contrato,
serd el mismo 6rgano que adjudicé el contrato cuya resolucién se pretende.

DECIMO.- Ha sido emitido informe de fecha 10 de enero de 2013 por el Asesor
Juridico y el Arquitecto del Area de Urbanismo en el cual se desestiman las
alegaciones, entendiendo que no ha existido incumplimiento culpable por parte del
Ayuntamiento de San Roque.

DECIMO PRIMERO.- Ante la oposicién del contratista fue solicitado dictamen del
Consejo Consultivo de Andalucia y de conformidad con el mismo se propone la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCION

PRIMERQO.- Desestimar las alegaciones presentadas por el contratista en los distintos
escritos que obran en el expediente.

SEGUNDO.- Resolver el contrato (en base a lo dispuesto en el art. 112 e) de la Ley
13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Piblicas (LCAP)) de
Consultoria y Asistencia Técnica para la redaccion del documento de Revision y
Adaptacion del PGOU del Término Municipal de San Roque (Cidiz) y del
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, por haberse producido demora en el
cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

TERCERO.- Proceder a la pérdida de la garantia depositada por importe de 22.966,63
€ dado que las causas del incumplimiento son imputables al contratista, y no al
Ayuntamiento.

CUARTO.- Referente a la determinacién y cuantificacién de los dafios y perjuicios
causados al Ayuntamiento de San Roque, de acuerde con lo dispuesto en el art. 114.4
de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Publicas, se
acuerda iniciar expediente de indemnizacion de dafios y perjuicios ocasionados a la
Administracién, segtin informe técnico emitido por el Jefe del Area de Urbanismo, OT
y MA y del Asesor Juridico de fecha 1.02.13, que consta en el expediente, asi como
expediente de liquidacién del contrato, segiin informe de la Intervencién de Fondos de
fecha 5.02.13, que consta en el expediente.
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QUINTO.- El presente acuerdo pone fin a la via administrativa siendo inmediatamente
ejecutiva de conformidad con el art. 60 de la Ley 30/95 de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Publicas.

SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a la Tesoreria Municipal, Servicios
Econémicos, asi como al contratista y avalista, advirtiéndole que este Acuerdo pone
fin a la via administrativa y contra el mismo puede interponerse potestativamente
recurso de reposicion en el plazo de UN MES a contar desde el dia siguiente al de
notificacién de este acuerdo, de conformidad con lo establecido al respecto por los
articulos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comtin, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o bien interponerse directamente Recurso
Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS MESES a contar desde el siguiente
de la notificacién de este acuerdo, de conformidad con lo establecido en el articulo 46
de la ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa”.

Previa votacién ordinaria, la Corporaciéon Municipal, con el voto a favor de
P.S.0.E (6 votos) — D. Juan Carlos Ruiz Boix, D. José Antonio Rojas Izquierdo, D?
Ana Maria Rojas Sanchez, D Dolores Marchena Pérez, D. Juan Manuel Orddfiez
Montero, D*. Maria Mercedes Sanchez Pérez; P.I.V.G. (2 voto) — D. Jesus Mayoral
Mayoral, D. Juan Roca Quintero y P.A. (2 voto) — D. Manuel Melero Armario, D. José
Vera Vazquez; y la abstencion de P.P. (6 votos) D. Fernando Palma Castillo, D. José
Antonio Cabrera Mengual, D?. Maria Pilar cuartero Dominguez, D. José Ramon
Ramirez Torti, D®. Rosa Maria Macias Rivero, D. José Luis Navarro Sampalo y
U.S.R. (4 votos) — D. José Antonio Ledesma Sanchez, D* Marina Garcia Peinado, D.
Antonio David Navas Mesa y D?. Maria Angeles Cérdoba Castro; acuerda aprobar la
propuesta anteriormente transcrita en todas sus partes.

ra la determinacion y cuantificacion de daiios

irrogados al Ayuntamiento de San Roque por D. Luis Recuenco Aguade, como
efecto de la resolucion definitiva del contratoe.

Seguidamente se da cuenta de la propuesta de acuerdo que obra en el
expediente dictaminada favorablemente por la Comision Informativa de Contratacién
y Patrimonio, Relaciones con las Industrias, Biblioteca y Relaciones Externas, en
sesién extraordinaria celebrada el pasado dia 8 de febrero de 2013, cuyo tenor es el
que sigue:

“El Asesor Juridico del SMU de San Roque que suscribe, emite el presente
informe, en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 25 de octubre de 2012, el pleno del Ilustre Ayuntamiento
de San Roque, adopté acuerdo por el que se acordd iniciar expediente de resolucion
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del contrato de consultoria y asistencia para la redaccién del documento de revision y
adaptacién del PGOU en el TM de San Roque, asi como la redaccién del preceptivo
estudio de impacto ambiental adjudicado a don Luis Recuenco, acordando la apertura
de un periodo de audiencia al interesado por el plazo de quince dias hébiles, a contar
del siguiente al recibido de la notificacion del acuerdo citado.

Segundo.- Con fecha 5 de febrero de 2012, se recibe informe del Consejo
Consultivo de Andalucia, en el cual se concluye que el expediente de resolucion
incoado se ajusta a la ley por lo que se informa favorablemente la resolucion
solicitada.

Tercero.- Acordada por el Pleno la resolucién del contrato de consultoria y
asistencia para la redaccién del documento de revisién y adaptacién del PGOU en el
TM de San Roque, asi como la redaccién del preceptivo estudio de impacto ambiental
adjudicado a don Luis Recuenco.

Por lo expuesto, se propone al Pleno:

Primero.- Determinar la cuantificacion de la indemnizacién a favor del Ilustre
Ayuntamiento de San Roque por los dafios y perjuicios irrogados por don Luis
Recuenco Aguado, de conformidad con el informe técnico emitido, concediendo un
plazo de alegaciones de 15 dias de conformidad con lo previsto en el articulo 84 de la
Ley 30/1992, LRJPAC.”

Previa votacion ordinaria, la Corporacién Municipal, con el voto a favor de
P.S.0.E (6 votos) — D. Juan Carlos Ruiz Boix, D. José Antonio Rojas Izquierdo, D?.
Ana Maria Rojas Sanchez, D? Dolores Marchena Pérez, D. Juan Manuel Ordéiiez
Montero, D* Maria Mercedes Sianchez Pérez; P.I.V.G. (2 voto) — D. Jesis Mayoral
Mayoral, D. Juan Roca Quintero y P.A. (2 voto} — D. Manuel Melero Armario, D. José
Vera Vazquez; y la abstencién de P.P. (6 votos) D. Fernando Palma Castillo, D. José
Antonio Cabrera Mengual, D Maria Pilar cuartero Dominguez, D. José Ramoén
Ramirez Torti, D Rosa Maria Macias Rivero, D. José Luis Navarro Sampalo y
U.S.R. (4 votos) — D. José Antonio Ledesma Sanchez, D* Marina Garcia Peinado, D.
Antonio David Navas Mesa y D Maria Angeles Cérdoba Castro; acuerda aprobar la
propuesta anteriormente transcrita en todas sus partes. '

Y no habiendo mds asuntos que tratar, se dio por terminado el acto siendo las
trece horas y treinta minutos del dia de la fecha, de todo lo cual, como Secretaria, doy
fe.

n San Roque a, 15 de febrero de 2013.




